

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ГБОУ СОШ

с. Ягодное

от 31.05.2019г № 136/2

Дорожная карта**по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Ягодное**

№ н\н	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2019 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Приказ директора	Март 2019 г.
3	Создание Интернет- странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель 2019 г.
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования, науки и молодежной политики МО «Приволжский район»	Приказ директора	Апрель 2019 г.
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования, науки и молодежной политики		Апрель 2019 г.
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май 2019 г.
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания	Свидетельство о повышении квалификации	апрель - июнь 2019 г.

	предметных областей «1 технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн- платформе;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель 2019 г.
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану Министерства образования и науки АО, Управления образования МО « Приволжский район»
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май - Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
11	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	август
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно